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DD/MM/AÑO

EJERCICIO 2012

No NOMBRE META
% META 

ALCANZADA

MONTO 

ASIGNADO 
MONTO EJERCIDO

MONTO POR 

EJERCER

1 Construcción de  laboratorio-taller de la UPG
Contar con el espacio para 5 laboratorios de maquinaria

pesada, así como los espacios para oficinas

administrativas.

100.00% 15,500,000.00 15,500,000.00 0.00

2 Construcción de cafetería de la UPG Contar con la infraestructura para la cafetería. 100.00% 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00

3 Construcción de dos canchas de usos múltiples
Contar con el espacio para esparcimiento físico de los

alumnos.
100.00% 800,000.00 800,000.00 0.00

4 Equipamiento de los laboratorios
Contar con la maquinaria y equipo especializado

necesario para el funcionamiento de los laboratorios.
100.00% 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00

5 0.00

24,500,000.00 24,500,000.00 0.00

100.00% 100.00% 0.00%

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS        DIRECTOR PLANEACIÓN    RECTOR

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

$24,500,000.00NOMBRE DEL FONDO:  Fondo de Aportaciones Múltiples 2008

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASF ) Y  SEP ENTRE OTROS.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

PROYECTOS PARTICULARES

TOTAL

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Infraestructura en Educación Superior Universitaria

OBJETIVO GENERAL:  Contar con la infraestructura adecuada que permita la impartición de educación superior universitaria.

Se realizó la construcción de las instalaciones y equipamiento de cinco laboratorio de máquinas pesadas con el cual se beneficiaron los alumnos de las carreras de Ingeniería en Agroindustrial, Ingeniería en Robótica e Ingeniería 

en Procesos de Manufactura. Del mismo modo, se realizó la construcción de 2 canchas de usos múltiples en beneficio de la población estudiantil deportista. Así como también se efectuaron los trabajos de proyectos ejecutivos 

para la construcción de la cafetería. Se cumplieron al 100% las metas establecidas.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  Universidad Politécnica de Guanajuato

INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS


